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Plateforme	collaborative	:	Programme	de	mise	en	œuvre
Carole A-Noury, Chef de programme et Pauline Robert, Chargée de projet, Direction des technologies de l’information

Le	Programme	de	mise	en	œuvre	de	la	Plateforme	collaborative	de	recherche	et	d’intervention	en	santé	durable	
regroupe	plusieurs	projets	qui	ont	pour	but	de	participer	à	la	concrétisation	d’une	vision	commune.

Ces	projets	sont	de	type	différent	avec	des	gouvernances	distinctes	et	avec	pour	certains	plusieurs	phases	à	réaliser	:	

• Un	premier	projet	de	mise	en	capacité	composé	de	3	phases;
• Des	projets	de	cohorte;
• Des	projets	d’innovation	technologique,	etc.

Le	programme	s’appuie	sur	le	projet	institutionnel	du	Service	de	valorisation	des	données.
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Plateforme	collaborative	de	recherche	et	d’intervention	en	santé	durable

Espace	d’incubation,	poursuite	des	maillages,	
évaluation	des	opportunités,	structuration	
des	opportunités	vers	des	projets,	nouvelles	

initiatives,	etc..	

Processus	de	
sélection	des	projets	

(portefeuille)

Autres	projets	
en	préparation

Initiative	Ville	
de	Québec

Programme	de	mise	en	œuvre	de	la	plateforme

Phase	1
Conception

Projet	1:	Mise	en	capacité	
technologique	et	scientifique

	Phase	2
Démonstration

Phase	3
Réalisation

	Cohorte	1
	Cohorte	2

	Cohorte	3 Autre	projet
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Opération	de	la	plateforme

Autre	projet

Autre	projet

Autre	projet	
etc.

Autre	projet



2017 2017
Today

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Création	des	comités	
de	travail,	démarrage	

des	ateliers

Jun	15

Dépôt	des	travaux	et	livrables	
des	comités

Nov 17

Comité	
directeur	

Dec 15

Feb	5 Jul	31Vision	/	Promotion

May	21 Jun	30Processus	de	gestion	de	portefeuille	de	projets

Apr	2 Dec	29Démarrage	du	projet

May	3 Nov	17Comités	de	travail

Plateforme	collaborative	:	Planification	préliminaire
Carole A-Noury, Chef de programme et Pauline Robert, Chargée de projet, Direction des technologies de l’information
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